

# C.A.E.B

Conseils et Appui pour l'Education à la Base Siège social : Bamako Commune V du District quartier Baco djicoroni ACI Rue 718 Porte 840, Tel : 20 28 56 60/ 79 13 01 53 BP : E 2310 Email : caeb\_ong@hotmail.com





# RAPPORT ANNUEL

TECHNIQUE ET FINANCIER
2021

**Février 2022** 

# Siggles et abréviations

ADC Acout de Dévelon au ent Començue de la
ADC Agent de Développement Communautaire
AC Animateur de Centre
AHA Aménagement Hydro agricole
CAEB Conseils et Appui pour l'Education à la Base
CALIAM Consolidation des actions de la Lutte contre l'Insécurité Alimentaire.
CMA Comité de Management Administratif
CSCOM Centre de Santé Communautaire
CGS Comité de Gestion Scolaire
CTMR
DADebbo Alafia
DGD
DELCPT
GNDGrossesses Non Désirée
GWEBIII Projet Empowerment des femmes-filles et gouvernance de la société civile GWEBIII
HIMO
IDDA Projet Insertion Durable des jeunes Diplômes du secteur Agropastoral
ISTInfection Sexuellement Transmissible
JLJeunes Leaders
LCIANKLutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans la région de Koulikoro
MENMinistère de l'Education Nationale
OPOrganisation Paysanne
PAIS Programme d'Appui à l'Accès équitable des enfants à l'Education (PAIS)
PACETEM Programme d'Accès à l'Education pour tous les Enfants au Mali
PAMProgramme Alimentaire Mondial
PASS+ Projet d'accès à l'Ecole Primaire par la Stratégie de Scolarisation Accélérée
PEJPC
PSEC Programme Solidarité Entraide Communautaire
PASER KProjet d'Accès aux Services des Energies Renouvelables de Kita
PDIProgramme des Déplacés Interne
PMOPartenaire de Mise en œuvre
P2RS Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel
PO2QEPProgramme d'Optimisation de la Qualité et de la Quantité de l'Education Primaire au Mali
PROF
SIA
SRDSSanté de la reproduction et Droits Sexuels
SSA/PStratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle
UEUnion Européenne
UNICEF
VBGViolence Basée sur le Genre.
VIH

# I - Brève présentation de l'ONG CAEB

Conseils et Appui pour l'Education à la Base (CAEB)				
Siège	Baco-djicoroni ACI Rue 718 Porte 840 après le consulat du Sénégal en Commune V du district de Bamako. BP: E 2310 Tel: 20 28 56 60 Email: caeb_ong@hotmail.com; Site Web: www.caebmali.org			
Antennes	1ère Région : Kayes Nioro : quartier Diaweli Kunda Kita : La sortie de la ville vers Bamako Diéma : Près de la BDM 2ème Région : Koulikoro Dioïla : Non loin du Campement Kolokani : 4ème quartier, non loin des Services des domaines 3ème Région : Sikasso Sikasso : Bougouni : Immeuble ROBERT sur la route de Yanfolila, Ségou : Sébougou près de la mairie 5ème Région : Mopti Sévaré : Quartier près du lycée technique			

#### Date/Année d'obtention de reconnaissance légale

27 Septembre 1994	:	Obtention du récépissé de l'organisation	
15 février 1995	:	Obtention de l'Accord cadre de l'ONG	
20 Octobre 2008	:	Obtention de l'accord cadre révisé de l'Organisation	

#### **EFFECTIF DES MEMBRES: 171 membres dont 37 femmes**

**ORGANES DE GESTION: 05 membres dont 02 femmes** 

# MISSION DE CAEB :



Accompagner les populations à la base dans leurs efforts de développement pour une société plus juste et plus solidaire.

#### **BUT DE CAEB:**

Contribuer à l'amélioration des conditions socioéconomiques des populations maliennes des zones péri urbaines et rurales.

#### **OBJECTIFS DE CAEB:**

- 1. Promouvoir une gouvernance vertueuse des ressources et respectueuse des engagements partenariaux.
- 2. Améliorer la capacité de résilience des populations à travers des initiatives porteuses, la promotion du genre, le plaidoyer et la consolidation des acquis
- 3. aire de la recherche-développement, un levier essentiel du développement durable
- 4. Mobiliser les ressources financières et matérielles pour une stabilité administrative et opérationnelle.

#### **VISION DE L'ORGANISATION:**



Les populations maliennes ont une meilleure maitrise de leur environnement de vie et s'épanouissent à travers la dynamique du développement durable.

#### **PERSONNEL**

Statut		Effectif
<ul> <li>Salariés de l'organisation</li> </ul>	:	300
Stagiaires de l'organisation	:	05

#### **DOMAINES/ ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ORGANISATION**

Education, Santé, Agriculture, Formation Professionnelle/Emploi des jeunes

#### **DOMAINES/ ACTIVITES SECONDAIRES DE L'ORGANISATION**

Eau hygiène et assainissement, Sécurité alimentaire, Décentralisation, Promotion des droits Humains, Protection de l'Environnement

#### **GROUPES CIBLES**

- Les femmes entrepreneurs,
- Les groupements et associations de producteurs
- Les organisations communautaires sociales et culturelles
- Les jeunes

## **COUVERTURE GEOGRAPHIQUE**

- Région de Kayes : (cercles de: Nioro, Diéma et Kita)
- Région de Koulikoro: (cercles de : Koulikoro, Kolokani, Banamba, Dioïla, Kati, Nara)
- Région de Sikasso: (cercles de: Bougouni, Yanfolila, Kolondièba)
- Région de Ségou: (cercle de Barouéli, Niono Macina, San, Ségou)
- Région de Mopti: (cercles de: Mopti, Bankass, Koro, Youwarou, Djénné, Douantza, Badiangara, et Ténékou)

#### **BUDGET ANNUEL**

Année	:	Budget
2020	:	2 709 156 913
2021	:	4 456 702 242

#### PARTENAIRES FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS

	Pourcentage du financement dans le budget de CAEB			
Nom / Pays	2020	%	2021	%
<ul> <li>SOS-Faim Belgique</li> </ul>	355 091 857	5,12	355 091 857	8,59 %
- Cordaid / Nuffic	103 626 825	4,41	103 626 825	4,1
– Plan Mali	133 589 562	5,68	145 589 562	3,03
- Help Allemagne	38 876 280	0,16	38 876 280	0,16
– PAM	128 467 800	5 ,47	128 467 800	5 ,47
- MEN Mali	78 519 713	3,34	78 519 713	3,34
- CONNEMUND	86 850 425	3,69	86 850 425	1,14
- Fondation Stromme	87 870 370	3,74	87 870 370	3,07
Ambassade des Pays-Bas	1 194 760 878	50,88	2 194 760 878	53,12
- Oxfam	125 325 669	5,14	635 325 669	7,31
Fondation Paul Gerin Lajoie Canada	325 258 125	14,21	251 258 125	3,12
- ONU Femmes	124 236 214	4,23	151 236 214	2,32
- PPLM	29 147 258	2,01	232 147 258	0,45
- UNICEF	-	-	325 123 654	7,25
– FIER			425 856 321	
- Care International Mali	147 159 357	4,04	152 159 357	3,6%
	2 709 156 913	100	4 621 949 773	100

## **BUDGET ANNUEL PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ**

Domaines	Budgets 2021	Pourcentage du budget total
Agriculture/sécurité Alimentaire/Protection de l'environnement	634 795 871	13,73%
Education/Formation Professionnel	903 118 977	19,53%
Santé/Wash	2 421 272 666	66,74%

#### NFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUES

- 03 bâtiments avec Bureau R+2 équipé;
- 08 antennes équipées ;
- 03 salles de conférence équipées ;
- 03 salles de réunion
- 08 véhicules, 12 motos,
- 09 videos- projecteurs

## LISTE DES PROJETS EXCUTES EN 2021

- Education : SSA/P-BIT ; PAIS ; PACETEM, PO2QEP
- Agriculture/ Sécurité Alimentaire/résilience: CALIAM ; LCIANK ; PSEC Nord et Sud, GWEPIII
- Santé et Wash: SRDS-Mopti; SRDS-Anacarde; JL SRAJ/JIGIYA, Wash Help, GWEP III
- Formation professionnelle : FIER

#### PERSONNEL CLE DE L'ORGANISATION

Noms et Prénoms	Poste occupé	Qualification et expériences
TRAORE Gahoussou	SEGAL	Administrateur social 25 ans
KELEPILY Mahamadoun	Coordinateur des programmes	Juriste 22 ans
KOUYATE Binta	Gestionnaire Administrative et Financière	Economiste 18 ans
SIMBARA Mahamoudou	Responsable Département Suivi/évaluation	Aménagiste 22 ans
COULIBALY Mamoutou	Responsable Département Education	Géographe 20 ans
Dr TRAORE Bakary dit Yokoro	Responsable Département Santé/Wash	Médecin 08 ans
TRETA Lamine	Responsable Département Agriculture/résilience	Géographe aménagiste 13 ans
DIARRA Zié	Responsable Wash	Historien 20 ans
Sidy Mohamed DIARRA	Responsable. A. Département S/E	Sociologue 11 ans
Doulaye SOGOBA	Responsable Mobilisation des ressources et du partenariat	Juriste 10 ans

## II - Introduction

Le présent rapport décrit la situation des différentes actions réalisées, les résultats obtenus dans la mise en œuvre des projets et programmes courant l'année 2021 par l'ONG CAEB dans ses localités d'intervention. Il prend en compte également l'animation de la vie associative, les difficultés rencontrées, les perspectives ainsi que la situation financière de l'ONG.

Ces actions d'appui au développement des communautés à la base ont été réalisées dans vingt-cinq (26) cercles repartis entre 09 régions (05 anciennes et 04 nouvelles) il s'agit de :

Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Bougouni, Nioro, Dioïla, Nara.

Les objectifs du comité exécutif de CAEB en 2021 étaient de:

- Procéder à une restructuration afin de surmonter les défis et contraintes qui entraver l'atteinte des résultats du plan stratégique 2018-2021,
- Renforcer les capacités techniques et matérielles de l'ONG
- Consolider les projets et programmes en cours d'exécution
- Obtenir de nouveaux financements des projets pour la satisfaction des besoins de ses cibles dans ses zones d'intervention.

C'est dans cette optique que le Comité de Mobilisation des Ressources (CMR) présidé par le Secrétaire général avec l'appui du personnel de la direction a pu mobiliser des ressources permettant d'atteindre les résultats attendus de l'année 2021. Cela, avec le soutien des membres du comité exécutif et ceux du Comité de Management Administratif (CMA) de l'ONG. Les financements mobilisés concernent l'agriculture et résilience, l'éducation, la santé et l'humanitaire.

# III- Identification des programmes/PROJETS 2021

En 2021 la direction des programmes de CAEB a implémenté une trentaine de projets répartis entre ses domaines d'activité notamment Agriculture (10), Education : (07), Santé/Wash : (07) et Service essentiel et humanitaire : (06)

#### A- AGRICULTURE

#### TITRE 1: AGRICULTURE FEMMES ET DEVELOPPEMENT DURABLE – AGRIFED

#### **PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER: ONU FEMMES**

#### 1.1 Description/Localisation du projet :

Le projet « Femmes et Développement Agricole FeDA-NIELENI » est une réponse aux problèmes d'accès des femmes aux moyens de production notamment la terre, aux équipements et intrants agricoles. Il constitue du coup une passerelle pour l'autonomisation économique des femmes vulnérables des localités concernées. Il touchera directement 3940 femmes et indirectement environ 50 000 femmes au niveau des 03 cercles et au-delà.

Le projet intervient dans 80 villages repartis entre 09 communes des cercles de Kolokani, Kita et Mopti

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
4000 femmes rurales	4118 exploitants (3959 femmes et 159 hommes) 877 jeunes ont été appuyés dans les espaces aménagés	118
disposent d'espaces aménagés pour mener leurs activités agricoles.	79.42 ha d'espace de culture ont été octroyés à dix-neuf (19) groupements dont 15 à Kolokani, 03 à Kita et 01 à Mopti avec validation des actes de donation dont le nombre de bénéficiaires : <b>5124 femmes,</b> 74 hommes (dont 801 jeunes.)	1124
	03 puits maraichers sur creusés/curage dont 02 à Kolokani et 01 à Kita.	3
300 femmes agricultrices et transformatrices de produits ont un accès amélioré au financement de leurs activités grâce à la signature de conventions entre le programme et des institutions financières dans sa zone d'intervention	<ul> <li>13 plans d'affaire élaboré 02 à Mopti et 01 à Kita</li> <li>l'amélioration du revenu monétaire de 313 femmes exploitantes et transformatrices et d'un (01) homme à travers l'acquisition des crédits de 28 556 000 FCFA auprès des caisses d'épargne et de crédit CAECE Jigisème, de la caisse d'Epargne et de crédit Sinissigui et du projet FIER;</li> <li>Prêt octroyé à 9 femmes du cercle de Kolokani pour un montant total de 2 250 000 FCFA.</li> <li>32 712 000 FCFA de mobilisation interne distribués comme prêt entre 1692 bénéficiaires des zones de Kolokani et Kita dont 24 170 000 FCA répartis entre 1566 membres à Kita et 136 membres bénéficiaires de 1 242 000 FCFA à Kolokani.</li> </ul>	13
2200 femmes exploitantes agricoles et transformatrices ont leur compétence renforcée sur les	2504 exploitants (2345 femmes, 159 hommes) dont 877 jeunes ont été appuyés sur les bonnes pratiques de production à travers 118 séances de démonstration sur l'installation des pépinières, la confection des planches, le repiquage des plants d'oignon, la pré-germination et la transplantation de la pomme de terre, le buttage et récolte	145
techniques modernes de production et de	88 foyers améliorés confectionnés dont 55 à Kita et 33 à Kita.	28
transformation adaptée aux	155 litres de produit naturel à base de neem fabriqués par 05 groupements dont à 03 à Kita et 02 pour Kolokani	

changements climatiques	124 fosses ont été mises en place par 1334 femmes et 52 hommes dont 553 jeunes qui ont produits 265 200 tonnes à travers 18 séances de démonstration.	
Les agricultrices ont un meilleur accès aux	30 groupements de femmes ont été dotés de moyens de transport et de production : 18 charrettes et 25 brouettes	-
intrants/équipements	40 500 Kg de semences d'oignon, 2075 Kg de pomme de terre, 250 Kg d'échalote, 300 g de poivron et 200 sacs de produit biofertilisant ont été répartis entre 3145 femmes	-

# 2. TITRE: CONSOLIDATION DES ACTION DE LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION - CALIAM

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS FAIM Belgique

#### 2.1 Description /localisation du projet :

le projet CALIAM a pour objet de consolider les actions du projet de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition (PLIAM) en favorisant d'une part l'accès des producteurs aux facteurs de production, aux technologies et aux marchés, et d'autre part en renforçant les capacités des acteurs communaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans leurs plans de développement local (PDESC). Le projet est exécuté dans le cercle de Nioro pour une durée de 05 ans (2017-2021).

RÉSULTATS PRÉVUS	RÉSULTATS ATTEINTS	ECARTS
02 espaces agro écologiques sont crées	02 espaces agro écologiques sont crées	-
Accompagnement des producteurs dans le suivi et le respect de l'itinéraire technique des cultures céréalière et maraichère	<b>3 298</b> producteurs au niveau des 05 communes les Préparatifs du sol,-Installation de pépinière/ culture,-Entretien de cultures-Récolte	
Les producteurs sont recyclés et sont suivis dans l'application des techniques de production maraichère, céréalière	<b>1 210</b> producteurs sont recyclés et sont suivis dans l'application des techniques de production maraichère, céréalière	-
Les membres du comité de gestion sont recyclés dans la tenue des outils de gestion	<b>299</b> membres du comité de gestion sont recyclés dans la tenue des outils de gestion	-
Les producteurs sont recyclés et sont suivis dans la réalisation du jardin hors sol.	<b>143</b> producteurs sont recyclés et sont suivis dans la réalisation du jardin hors sol.	-
Accompagnement des producteurs dans la production et l'utilisation de la fumure organique : le compost	<b>870</b> Tonnes de compost sont Produit par <b>2 872</b> producteurs dont <b>2 613</b> femmes pour fertiliser 87 Hectares.	-
Appui aux producteurs dans la pratique de la technique ZAI	3 625 m² de zaï ont réalisé par 08 producteurs	
Les OP sont dotées en petits matériels de production	47 OP sont dotées en petits matériels de production.	-
Les producteurs sont approvisionnés en semences améliorées	<b>2 750</b> producteurs sont approvisionnés en semences améliorées	-
Les producteurs utilisent les produits bios - pesticide de Simby	<b>228</b> producteurs utilisent les produits bios -pesticide de Simby	-
Les producteurs sont recycles en techniques de restauration des sols	<b>57</b> producteurs sont recycles en techniques de restauration des sols	-

1 magasin d'une capacité de 60 Tonnes est construit et équipé	01 magasin de 60 Tonnes, 01 bureau pour gérant, 01 salle de réunion 01 logement pour gardien et 01 bloc de 03 latrines sont construits pour la fédération.	-
1 Moto est mise à la disposition de la Fédération	1 Moto est mise à la disposition de la Fédération	-

## 3. TITRE: PROGRAMME SOLIDARITE ENTRE-AIDE COMMUNAUTAIRE - PSEC- SEGOU

#### PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : OXFAM ALLEMAGNE BMZ

#### 3.1 Description/localisation du projet :

Démarré en 2018, le projet porte sur le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes et des jeunes membres des groupes et associations formées dans le cercle de Ségou, autour de:

- la production agricole de spéculations à grandes potentialités économiques et financières,
- renforcement de leurs capacités (leadership, positionnement, accès aux marchés);
- l'amélioration de leurs revenus et leur statut social ;
- l'amélioration de leur implication dans la gestion des affaires locales.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Le personnel de mise en œuvre est recruté	01 équipe de 07 ADC et 01 superviseur gère le projet	
Un Maping des villages d'intervention est réalisé	08 communes couvertes dans le cercle de Ségou	
Accompagnement des groupements de femmes et de jeunes	176 plans de renforcement élaborés	
Mobilisation de ressources internes	97 millions mobilisés par 176 groupements dans 08 communes	
Création et dynamisation de 146 groupements de femme et jeunes.	Création et dynamisation de 146 groupements de femme et jeunes	
Dotations des groupements de femme en semences maraichères (pomme de terre, oignons, échalotes).	Dotations des groupements de femme en semences maraichères (pomme de terre, oignons, échalotes).	
Elaboration des plans de renforcements des OCB.	Elaboration des plans de renforcements des OCB.	
Réalisation de 05 forages dans 5 villages d'intervention.	Réalisation de 05 forages dans 5 villages d'intervention.	
Dotations de 50 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres.	Dotations de 50 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres.	
Contribution de 5 groupements de femmes dans la réalisation des forages.	Contribution de 5 groupements de femmes dans la réalisation des forages	
Création et dynamisation de 176 groupements de femme et jeunes	176 groupements de femme et jeunes créés ou dynamisés.	
Réalisation de forages dans 8 villages d'intervention.	Réalisation de 08 forages dans 5 villages d'intervention.	
Mise en place du comité de pilotage pour le cadre de concertation communal à Katiéna.	Mise en place du comité de pilotage pour le cadre de concertation communal à Katiéna.	

#### 4. TITRE: PROGRAMME SOLIDARITE ENTRE-AIDE COMMUNAUTAIRE - PSEC-DIOILA

#### PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : OXFAM ALLEMAGNE BMZ

#### 4.1 Description/localisation du projet :

Démarré en 2018, le projet porte sur le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes et des jeunes membres des groupes et associations formées dans le cercle de Dioïla, autour de:

- la production agricole de spéculations à grandes potentialités économiques et financières,
- renforcement de leurs capacités (leadership, positionnement, accès aux marchés);
- l'amélioration de leurs revenus et leur statut social ;
- l'amélioration de leur implication dans la gestion des affaires locales.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Le personnel de mise en œuvre est recruté	01 équipe Dioïla) de 08 ADC et 01 superviseur par est recrutées	0
Un Maping des villages d'intervention est réalisé	Un Maping de 08 communes d'intervention est réalisé	0
Une étude diagnostique est réalisée dans les villages d'intervention du projet	Une étude diagnostique est réalisée dans les villages d'intervention du projet	0
Création et dynamisation de 160 groupements de femme et jeunes.	Création et dynamisation de 160 groupements de femme et jeunes	0
Dotations des groupements de femme en semences maraichères (pomme de terre, oignons, échalotes).	Dotations des groupements de femme en semences maraichères (pomme de terre, oignons, échalote	0
Elaboration des plans de renforcements des OCB.	Elaboration des plans de renforcements de 160 OCB	0
Mobilisation de ressources internes	107 421 300 FCFA mobilisés par 160 groupements dans 08 communes	0
Réalisation de 05 forages dans 5 villages d'intervention.	Réalisation de 05 forages dans 5 villages d'intervention	0
Dotations de 80 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres.	Dotations de 80 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres.	0
Contribution de 5 groupements de femmes dans la réalisation des forages.	Contribution de 5 groupements de femmes dans la réalisation des forages	0
Création et dynamisation de 160 groupements de femme et jeunes	Création et dynamisation de 160 groupements de femme et jeunes	0
Mise en place du comité de pilotage pour le cadre de concertation communal à Katiéna.	Mise en place du comité de pilotage pour le cadre de concertation communal à Katiéna.	0

# 5. TITRE: PROJET DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION DANS LA REGION DE KOULIKORO (LCIAMK)

#### PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS Faim Belgique

#### 5.1 Description/localisation du projet

Le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro (CLANK) est implémenté dans les cercles de Nara, Kolokani et Banamba. Il vise amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau des cercles d'intervention en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement.

#### 4.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Les Organisations Professionnelles Agricoles, mises en place sont fonctionnelles	50 organisations des producteurs céréaliers sont sélectionnées	
Les OPA, mises en place, développent des services de production, conservation, transformation, et commercialisation des produits agricoles au profit de leurs membres.	27 organisations des producteurs maraichers sont sélectionnées ;	
Les Organisations professionnelles agricoles développent des liens d'affaires avec des opérateurs économiques privés	100 producteurs de semences sont formés sur les techniques de production des semences améliorées ;	
Les banques de céréales (BC) des communes encadrées par le projet sont mises en réseaux et sont renforcées sur le plan organisationnel et technique	05 réseaux de BC sont mis en place et équipés	
Les réseaux de BC et les Banques de céréales locales disposent d'infrastructures et d'équipements adéquats pour leurs fonctionnements	05 cases de conservation sont construites en Voûte Nubienne;	
Les besoins des réseaux de BC sont pris en compte par les pouvoirs publics qui les intègrent dans leurs Plans de Développement Social Economique et Culturel (PDSE	225 séances d'IEC sont réalisées auprès des collectivités en prélude aux actions de plaidoyer pour la prise en compte de leurs besoins dans les PDSEC	
Des relations de partenariat sont mises en place entre les réseaux de banques de céréales et le secteur privé et public	03 contrats de collaboration signés avec les secteurs d'agriculture (Banamba, Kolokani, Nara);	

# 6. TITRE : ADAPTATION DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PHASE III COMPOSANTE 01 : AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES CULTURES PLUVIALES AAECC

Partenaire Technique et Financier : IER

#### 6.1 Description/Localisation du projet :

Projet Adaptation de l'Agriculture et de l'Elevage aux effets du Changement Climatique II vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des productrices et producteurs à travers la mise à échelle des technologies

approuvées de résilience aux changements climatiques dans la commune de Sandaré cercle de Nioro dans la région de Kayes.

#### 6.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 :

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Les capacités techniques des producteurs sont renforcées	605 producteurs ont été formés sur les techniques de production (trempage, de la micro dose et l'importance de la mécanisation de cultures.	-
Les rendements sont augmentés de 25 à 65%	Augmentation du rendement de 25 à 70%	5%
La rentabilité économique des technologies est avérée	-	La rentabilité économique des technologies est avérée
La perception des producteurs est connue	Matériels adaptés au milieu et pratiques	-
Le taux d'adoption des technologies est connu (plus 60%)	Le taux d'adoption des technologies par les producteurs est 65%	5%

# TITRE : Action Humanitaire de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition Infantile dans la Région de Ségou-AACID

Partenaire Technique et Financier : Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID) ; Solidaridad Internacional Andalucia (SI-A)

### 7.1 Description/Localisation:

Le projet : "Action Humanitaire de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans la Région de Ségou" financé par Solidaridad International Andalousia et exécuté par l'ONG CAEB pour réduire la malnutrition aiguë des enfants de 06 à 59 ans et des femmes enceintes et femmes allaitantes dans le District Sanitaire de San et Tominian, Notamment les 06 Aires de Santé, San, Sourountouna et Tourakolomba (District Sanitaire de San) et Tominian, Yasso et Tétou (District Sanitaire de Tominian.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
03 aires de santés couvertes par le projet	03 aires de santé couvertes par le projet	-
02 districts de santé couverts	02 districts de santé couverts par le projet	-
84 villages couverts par le projet	84 villages sont couverts par le projet	-
Formation de 220 relais communautaires	234 relais communautaires formés	14
15 agents de santé appuyés par le projet	19 agents de santé appuyés par le projet	04
15 GSAN installés dans les villages	16 GSAN installés dans les villages	01



### TITRE 9 : APPUI A L'ACCES ÉQUITABLE DES ENFANTS A L'EDUCATION (PAIS)

Partenaire Technique et Financier : UNICEF

#### 9.1. Description/localisation:

Le projet a comme objectif général de promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali. Plus spécifiquement, il vise à réinsérer ou insérer dans l'école de niveau fondamental primaire 200,000 enfants, dont au moins 50% de filles, dé- et non scolarisés, dans les régions du Sud à plus haute démographie et exclusion scolaire (Koulikoro, Sikasso, Ségou, et Kayes) et sont maintenus dans le cursus scolaire pendant au moins 2 ans.

Pour ce qui est de la région de Kayes, le projet envisage prendre en compte 84000 enfants dont au moins 50% de filles dans 66 communes de 8 CAP de Kayes RD, Kayes RG, Ambidédi, Kéniéba, Yélimané, Bafoulabé, Nioro, Diéma, 03 AE : Kayes, Kita et Nioro de la région de Kayes, dont :

- 80535 enfants insérés directement en classes de 1ère année du fondamental 1;
- 840 enfants réinsérés en (ceux-là qui auraient abandonné en 4è, 5è années);
- 2625 enfants formés puis transférés en classes de 3ème ou 4ème années via la SSA/P.

#### 9.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 :

Le projet vient juste de démarrer dans la région de Kayes comme résultats : nous avons la présentation du projet aux autorités administratives et scolaires de la région et la mise en place de l'équipe du projet.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Les autorités communales, politiques et	Les autorités administratives et politiques	
administratives de l'éducation de 66	de 66 communes sont informées sur leurs	
communes sont informées sur leurs rôles et	rôles et responsabilités dans la mise en	
responsabilités dans la mise en œuvre du projet	œuvre du projet	
58 animateurs sont formés sur l'approche	58 animateurs dont 11 femmes ont participé	
SSAP	à la formation initiale pendant 30 jours.	
45 000 d'élèves dans les établissements	41 975 élèves dont 18 560 filles ont	
d'enseignement ciblés ont reçu du matériel	bénéficiés de kits scolaires	
scolaire		
8.400 maîtres dans les établissements	3981 enseignants sont dotés en matériels	
d'enseignement ciblés ont reçu du matériel	didactiques	
pédagogique		
1050 Posters pédagogiques contre le Covid_19	1050 posters pédagogiques contre le COVID	
sont confectionnés et distribués dans les écoles	19 sont distribués dans les écoles, medersas	
medersas et Centres SSAP	et centres SSAP	

40.268 enfants 7-8 ans sont insérés directement dans les écoles primaires /medersas	15065 enfants dont 6799 filles sont inscrits en 1 <sup>ère</sup> A dans les écoles et medersas	25 203
53 centres SSA/P sont mis en place et fonctionnels pour la formation de <b>1325</b> enfants âgés de 8 à 12 ans	53 centres SSAP ont été mis en place et opérationnels et <b>1610</b> enfants dont <b>674</b> filles ont été formés.	0
861 CGS sont évalués sur leurs fonctionnalités	861 CGS des écoles d'intervention sont évalués sur leurs fonctionnalités par les ONG, les CAP et collectivités	0
4305 membres d'Associations de Mères d'Élèves (AME) ou de Comité de Gestion Scolaire (CGS) sont renforcés selon les critères de la CADDE	2814 membres de CGS/AME dont 900 femmes sont renforcés sur leurs rôles et responsabilité dans la gestion de l'école en mode décentralisés.	1491

#### 8. TITRE: PROJET D'ACCES A L'ECOLE PRIMAIRE PAR LA STRATEGIE DE SCOLARISATION ACCELEREE (PASS+)

Partenaire Technique et Financier : Educate A child (EAC) Consortium Plan international Mali et la Fondation Stromme

#### 8.1 Description du projet :

Le Projet d'accès à l'Education à travers la Stratégie de Scolarisation Accélérée (PASS+) est une alternative éducative offerte aux enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces âgés de 08 à12 ans pour leur permettre d'intégrer ou de réintégrer le système classique normal à partir de la quatrième (4ème) année de l'enseignement fondamental à travers deux alternatives. Il est exécuté dans le cercle de Kita. Le PASS+ devait finir en décembre 2020 mais il a bénéficié d'une prolongation par le partenaire financier allant en fin juin 21 donc de 6 mois de plus.

#### 8.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21: (consolidation des résultats de 2020)

Résultats attendus	Résultats Atteints	Ecarts
Ouverture de 46 centres	46 centres sont ouverts	-
Création et formation de 46 Comités de Gestion de Centre	46 comités de gestion sont formés et fonctionnels	-
Enrôlement de 1242 apprenants dans les centres	1347 apprenants inscrits dont Garçons: 770 et Filles: 656	105
Campagne de sensibilisation dans 46 villages d'intervention du projet pour l'inscription directe et le retour des enfants à l'école	Une campagne de sensibilisation est tenue : 1396 enfants dont G: 784 et F: 612 sont inscrits directement en 1ère Année et 38 enfants dont G 10 et F: 28 sont retournés à l'école	-
Evaluation du Niveau de 1242 apprenants dans les disciplines enseignées en Bamanankan	1282 apprenants évalués dont Garçons: 663 et Filles: 619	-
Transfert de 1293 apprenants à l'école formelle	1293 apprenants dont Garçons : 650 et Filles:643 de la campagne 2018-2019	-

transférés à l'école formelle courant l'année	
2019-2020.	

# TITRE: PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL (PROF)/STRATEGIE POUR LA SCOLARISATION ACCELEREE (SSAP/UE)

**Partenaire Technique et Financier :** Fondation Strømme en partenariat avec Union Européenne et le Ministère de l'éducation Nationale

#### 9.1 Description/Localisation du projet :

Le projet consiste au recrutement et à la formation des enfants non scolarisés et déscolarisés précoces âgés de 8 à 12 ans pour les permettre d'accéder en classe de 3<sup>ème</sup> ou 4<sup>e</sup> année de l'école fondamentale après 09 mois de formation (02 mois de langue locale et 07 mois de français). Le système est également appelé Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P), il a débuté en 2016 pour une durée de 04 ans dans le cercle de Diéma cercle de Kayes suivi d'un rallonge de 2 ans de 2019 à 2021 avec une extension dans le cercle de Kolokani région de Koulikoro.

#### 9.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
5.910 enfants âgés de 8 à 12 ans ont été inscrits dans 230 centres SSA/P	5.393 apprenants inscrits en 4 ans sur 5.910 dans 190 centres sur 230 prévus en 5 ans	
Au moins 90% des apprenants évalués en fin d'année ont été transférés à l'école formelle avec au moins 75% en 4e Année	4061 apprenants formés et évalués en fin d'années (2016-2019) dont 2049 garçons et 2012 filles et transférés à l'école fondamentale;	
La capacité d'accueil et les conditions d'étude sont améliorées dans 79 écoles d'accueil	79 écoles appuyées avec 936 tablebancs en 3 ans	
Au moins 80% des apprenants transférés continuent à fréquenter l'école deux ans après leur transfert.	3.433 apprenants transférés se maintiennent dans 79 écoles et 2 medersas dont 1753 garçons et 1680 filles	

# 10. TITRE : PROJET D'OPTIMISATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE L'EDUCATION PRIMAIRE AU MALI /EDUCATION POUR TOUS (EPT) /PO2QEP

Partenaire Technique et Financier : KHW

Il vise l'amélioration des conditions de scolarisation et d'éducation des enfants à travers la réalisation d'infrastructures et la dotation en matériels, équipements et fournitures scolaires et le renforcement des capacités de gestion des questions scolaires des communautés des villages de Donéguébougou et N'tjila dans les Cercles de Koulikoro et de Dioïla, Région de Koulikoro.

#### 10.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21:

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Village de Donéguébougou  03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés au niveau de l'école	Village de Donéguébougou  03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés au niveau de l'école	·
01 périmètre maraicher aménagé pour le comité de gestion (CGS)	01 périmètre maraicher de 01 ha aménagé et sécurisé pour le comité de gestion (CGS)	
01 enclos aménagé et doté de petits ruminants	01 enclos aménagé et doté de petits ruminants	
Les conditions de travail et d'apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.	Les conditions de travail et d'apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.	
Faciliter l'accès des enfants et du personnel enseignant à de l'eau potable pour leurs besoins domestiques.	Faciliter l'accès des enfants et du personnel enseignant à de l'eau potable pour leurs besoins domestiques.	
Village de N'Tjila 03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés pour augmenter les capacités d'accueil de l'école	Village de N'Tjila  03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés pour augmenter les capacités d'accueil de l'école	-
<ul> <li>Les conditions de travail et d'apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.</li> <li>Faciliter l'accès des enfants et du personnel enseignant à de l'eau potable pour leurs besoins domestiques</li> </ul>	<ul> <li>Les conditions de travail et d'apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.</li> <li>Faciliter l'accès des enfants et du personnel enseignant à de l'eau potable pour leurs besoins domestiques</li> </ul>	-

## 11. TITRE: Droits des jeunes à l'éducation, à la participation et à la consolidation de la paix au Mali – PEJPC

Partenaire Technique et Financier : OXFAM

#### 11.1 Description/Localisation du projet :

Le présent projet vient en appui aux politiques nationales en matière d'éducation, de

Formation professionnelle et de consolidation de la paix. Il vise à aider les filles et les garçons des zones d'intervention à renforcer leurs capacités d'exercice de la citoyenneté et de consolidation de la paix

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
	Education	
234 personnes (enseignants, conseillers pédagogiques et directeurs du second cycle) ont renforcé leurs capacités pour assurer la qualité de l'éducation y compris les compétences de citoyenneté active et de consolidation de la paix des élèves	178 enseignants, superviseurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'écoles ont renforcé leurs capacités, suite au développement de deux modules d'enseignement de la culture de paix en collaboration avec le Ministère de l'éducation nationale et des organisations de la société civile.	
56% des enseignants ont pu réellement appliquer les notions apprises dans les salles de classes.	50% des enseignants ont pu réellement appliquer les notions apprises dans les salles de classes	-6%
46 Clubs scolaires de paix et de citoyenneté ont été mis en place et accompagnés	Les jeunes femmes et hommes ont créé 15 sketchs et des 13 poèmes sur la citoyenneté et la paix. Ils les ont partagées 24 fois avec le grand public de leur communauté.	
Réhabilitation de 03 et équipement de 04 espaces jeunes	Réhabilitation de 03 et équipement de 04 espaces jeunes	
64 espaces d'apprentissage accéléré ont été ouverts	64 espaces d'apprentissage accéléré ont été ouverts	
Réalisation 08 conférences sur la résolution 2250 et charte africaine de la jeunesse et la commémoration du 22 septembre	Réalisation 08 conférences sur la résolution 2250 et charte africaine de la jeunesse et la commémoration du 22 septembre	
851 nouveaux apprenants, dont 350 filles sont recrutés pour les espaces d'apprentissage de citoyenneté.	851 nouveaux apprenants, dont 350 filles sont recrutés pour les espaces d'apprentissage de citoyenneté	
300 garçons et filles ont été accompagnés et soutenus par AJA dans leur choix de formation professionnelle	300 garçons et filles ont été accompagnés et soutenus par AJA dans leur choix de formation professionnelle	
32 groupes EPC « Epargner pour le Changement » ont été mis en place et suivis. D'autres groupes de jeunes, notamment les sous-groupes des CLACs sont en phase d'initiation à la méthodologie EPC	32 groupes EPC « Epargner pour le Changement » ont été mis en place et suivis. D'autres groupes de jeunes, notamment les sous-groupes des CLACs sont en phase d'initiation à la méthodologie EPC	
Un partenariat est établi avec 08 radios communautaires où les jeunes participent aux activités d'éducation de leurs pairs et de de la population sur la participation des jeunes à la promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble / de la cohésion sociale et de la paix.	Un partenariat est établi avec 08 radios communautaires où les jeunes participent aux activités d'éducation de leurs pairs et de de la population sur la participation des jeunes à la promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble / de la cohésion sociale et de la paix	
32 clubs d'actions citoyennes (CLAC) composés de jeunes ont vu le jour sous l'égide de l'AJCAD. Ils interviennent dans la prévention et la résolution	4 journées citoyennes réalisées dans 4 cercles sur les défis et enjeux de la mobilisation des ressources et la participation des jeunes dans le développement local. Elles ont été sanctionnées par des recommandations.  16 journées d'interpellation des élus communaux ont été réalisées sanctionnées par des recommandations.	



#### 12. TITRE: PROGRAMME D'ACCES A L'EDUCATION POUR TOUS LES ENFANTS AU MALI PACETEM

Partenaire Technique et Financier : CARE International-MALI

#### 12.1 Description/Localisation du projet :

Le programme d'accès à l'éducation pour tous les enfants au Mali en abrégé PACETEM est mis en œuvre par un collectif d'ONG Nationales et Internationales spécialisé dans l'éducation en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale à travers ses services déconcentrés à la base. Il vise à accroître l'accès de tous les enfants à l'éducation dans les vingt (20) Académies d'Enseignements du Mali à travers huit alternatives éducatives : les Relais et Mesures Incitatives (RMI), les Centres à Passerelles (SSA/P), les écoles coraniques rénovées (ECOR), les écoles à classe unique (ECU), les cours de rattrapage intensifs (CRI), l'école mobile (EM), l'Education Inclusive (EI) la réhabilitation ou construction de nouvelles salles de classes (NEC).

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
47 relais communautaires identifiés et sélectionnés dans les villages couverts par les CAP de Bougouni, Garalo et Yanfolila dans le cadre de PACETEM	47 relais communautaires identifiés et sélectionnés dans les villages couverts par les CAP de Bougouni, Garalo et Yanfolila dans le cadre de PACETEM	
Inscrire d'ici fin 2021 596 597 enfants au Mali, dont 35 032 enfants dans l'académie d'enseignement de Bougouni pour CARE et ses partenaires CAEB et GRAADECOM	12. 814 enfants inscrits par PACETEM dans l'Académie d'enseignement de Bougouni	- 583783

#### 13. TITRE: FIER (Fonds d'Insertion et d'Appui à l'Entreprenariat des Jeunes Ruraux).

Partenaire Technique et Financier: Ministère de Formation Professionnelle et de l'Emploi (MFPE).

#### 13.1 Description/localisation du projet :

Le projet Vise à faciliter l'accès des jeunes âgés de 15 à 40 ans à des opportunités d'insertion et d'emplois attractifs et rentables dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture etc. il est réalisé dans les 08 communes du cercle de Banamba dans la région de Koulikoro.

#### 13.2 Situation des résultats à la date 31 décembre 20 :

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
01 région couverte	01région couverte	-
01 cercle couvert	01cercle couvert	-
08 communes couvertes	08 communes couvertes	-
269 Jeunes porteurs encadrés	269 Jeunes porteurs encadrés	-
238 projets AGR/MER	238projets AGR/MER	-
60 projets financés	60 projets financés	-
03 cohortes	03 cohortes	-
111 plans d'affaires formulés	111 plans d'affaires formulés	-
30 plans d'affaire en relecture	30 plans d'affaire en relecture	-
01 superviseur	01 superviseur	-
04 conseillers	04 conseillers	-

#### 14. TITRE DU PROJET: PROJET INSERTION DURABLE DES JEUNES DIPLOMES DU SECTEUR AGROPASTORAL (IDDA)

Partenaire Technique et Financier : La Fondation Paul Gerin Lajoie (FPGL)

#### 14.1 Description/localisation du projet :

Démarré en novembre 2016 pour une durée de 04 ans, le projet vise l'insertion des jeunes diplômés du secteur agro-pastoral à travers le renforcement de leurs capacités et leur accompagnement dans la gestion des nouvelles entreprises. En décembre 2020, Le FPGL a prolongé de 06 mois la durée du projet l'amenant en fin juin 2021.

Résultats Attendus	Résultats atteins	Ecarts
01 région couverte	<b>01</b> région couverte	-
02 cercles couverts	<b>02</b> cercles couverts	-
03 d'établissements de formation professionnelle concernés	<b>03</b> d'établissements de formation professionnelle concernés	-
01 d'experts en formation professionnelle recrutés	<b>01</b> d'experts en formation professionnelle recrutés	-
01 d'experts en organisation institutionnelle recrutés	<b>01</b> d'experts en organisation institutionnelle recrutés	-
800 jeunes identifiés	<b>800</b> jeunes identifiés	-

# 15. TITRE : Projet Actions Concertées pour l'Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits Sexuels des Femmes et des Filles (SRDS) DEBBO Alafia 2 de la région de Mopti

#### PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER: AMBASSADE DES PAYS-BAS

#### 15.1 Description/Localisation du projet :

Le projet Debbo Alafia couvre les 08 cercles de la région de Mopti, vise à soutenir les initiatives des acteurs locaux de la région de Mopti vouée à améliorer la santé de la reproduction et les droits reproductifs et sexuels des communautés (hommes et femmes, filles et garçons) et à promouvoir le respect des droits des femmes et des filles.

#### 15.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 :

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
50344 adolescent/es informées sur la PF - % filles - % garçons	685 811 adolescent/es ont été informés sur la planification familiale	454682
55 047 femmes utilisant la PF (méthode moderne)	55 047 femmes utilisent la planification familiale (méthode moderne).	-
15 jeunes leaders formés jouant un rôle dans la promotion de la PF	<b>451</b> jeunes leaders ont été formés et jouent un rôle dans la promotion de la planification familiale	436
171 leaders locaux et nationaux ayant participé à des activités de lobby sur la PF	171 leaders avec 89 Femmes et 82 Hommes ont participé aux activités.	-
04 plaidoyers/lobby organisés au niveau régional et national	04 activités de plaidoyer organisées sur la PF	-
Des communautés ayant abandonné la pratique de l'excision.	161 villages ont déjà signé une convention d'abandon de l'excision et du mariage précoce.	-

#### 16. TITRE du projet : Santé de la Reproduction et Droits Sexuels/Plaidoyer

#### Partenaire Technique et Financier : Amplify change

#### 16.1 Description/Localisation du projet :

Le projet consiste à Faciliter le renforcement des capacités, l'engagement et la mise en réseau des OSC pour une meilleure mise en œuvre, le suivi et l'évaluation d'impact des politiques dans 4 pays subsahariens en Afrique de l'Ouest (Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso).

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Une planification rigoureuse du plaidoyer,	une planification rigoureuse du plaidoyer	
Un engagement et une influence accrus des OSC sur les processus politiques et budgétaires.	un engagement et une influence accrus des OSC sur les processus politiques et budgétaires.	
L'amélioration de la qualité des données et de l'analyse qui permettent aux défenseurs des droits d'utiliser l'évidence pour soutenir leur travail,	L'amélioration de la qualité des données et de l'analyse qui permettent aux défenseurs des droits d'utiliser l'évidence pour soutenir leur travail.	
Capacité renforcée des OSCs à plaider en faveur des DSSR	capacité renforcée des OSCs à plaider en faveur des DSSR	

Engagement accru des alliés potentiels dans l'ensemble des secteurs et des mouvements,	Engagement accru des alliés potentiels dans l'ensemble des secteurs et des mouvements	
Renforcement de la collaboration entre les OSC.	Renforcement de la collaboration entre les OSC	

## 17. TITRE: Programme Jeunes Leaders Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (JL/SRAJ)

#### PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER: AMBASSADE DES PAYS-BAS

#### 17.1 Description/Localisation du projet :

Le Programme Jeunes Leaders Santé Reproductive des Adolescents et jeunes est une initiative de l'Alliance CAEB CORDAID dans le but de contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé en général et ceux de la santé reproductive des adolescents et des jeunes dans les zones d'intervention.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
<b>336 600</b> adolescents et jeunes disposent d'informations correctes sur la SR/PF (Comportements, VIH/Sida, grossesses et mariages précoces, MGF).	<b>418 522</b> adolescents et jeunes disposent d'informations correctes sur la SR/PF (Comportements, VIH/Sida, grossesses et mariages précoces, MGF	81 922
Au moins 50% des jeunes touchés (parité filles-garçons) utilisent les mesures préventives contre le VIH-Sida, les IST et les grossesses non désirées	Au moins 20 % des jeunes touchés (parité filles-garçons) utilisent les mesures préventives contre le VIH-Sida, les IST et les grossesses non désirées	-30%
Au moins 40.000 filles utilisent les méthodes modernes de contraception	Au moins 90 000 filles utilisent les méthodes modernes de contraception	50 000
1750 jeunes leaders formés participent activement aux prises de décisions concernant les droits sexuels et reproductifs au niveau village, commune, cercle, régional et national	<b>1898</b> jeunes leaders formés participent activement aux prises de décisions concernant les droits sexuels et reproductifs au niveau village, commune, cercle, régional et national	148
Au moins 300 communautés ont abandonné les MGF et le mariage précoce.	Processus en cours	-300
336 600 jeunes touchés par l'information correcte sur la SR/PF	<b>418 522</b> jeunes touchés par l'information correcte sur la SR/PF	81 922
13 468 jeunes formés sont capables de former et d'informer leurs pairs	<b>14 953</b> jeunes formés sont capables de former et d'informer leurs pairs	1 485
83 200 jeunes qui utilisent régulièrement le préservatif lors des rapports sexuels a risque	<b>92 487</b> jeunes qui utilisent régulièrement le préservatif lors des rapports sexuels a risque	9 287
589 336 séances d'information et de sensibilisation menées sur la SR/PF	<b>599 700</b> séances d'information et de sensibilisation menées sur la SR/PF	10 364



# 18. TITRE: Autonomisation Economique et Sociale des Femmes de la Région de Sikasso (Mali), à partir de la Transformation et de la Commercialisation des Anacardes»

Partenaire Technique et Financier : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le développement

#### 18.1 Description/Localisation du projet :

Le projet vise l'amélioration de la planification familiale, de l'éducation sexuelle et reproductive, dans 24 communes rurales de 4 cercles de la Région de Sikasso pour une durée de 03 ans.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
01 région couverte	01 région couverte	
Intervenir dans 04 cercles	Intervenir dans 04 cercles	
24 communes couvertes par le projet	24 communes couvertes par le projet	
01 étude de base est réalisée dans 24 communes	01 étude de base est réalisée dans 24 communes	
Encadrer 32 coopératives	Encadrer 32 coopératives	
03 modules de formation sont élaborés sur SR/PF	03 modules de formation sont élaborés sur SR/PF	
16 agents de santé recyclés sur SR/PF	16 agents de santé recyclés sur SR/PF	
13461 personnes soit 8017 Femmes 5444 hommes	13461 personnes soit 8017 Femmes 5444 hommes	



19. TITRE : Donner aux futures sages-femmes et matrones les moyens d'améliorer l'accès aux services SDSR pour les jeunes et les adolescents au Mali et au Burkina Faso

Partenaire Technique et Financier: Nuffic/Cordaid

#### 20.1. Description/localisation du projet :

L'objectif principal est de Renforcer la coopération entre les écoles de santé et des professionnelles en matière de SDSR des jeunes et des adolescents par des formations de mesure adaptées à la sous-région. IL également à donner aux futures sages-femmes et matrones les moyens d'améliorer l'accès aux services SDSR pour les jeunes et les adolescents au Mali et au Burkina Faso.

#### 20.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 :

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
3 écoles avec la politique d'intégrité écrit et publié	3	0
15 d'enseignants qui ont développé les connaissances, sur les SDSR des adolescents	15	0
15 enseignants possédant les aptitudes et les compétences nécessaires pour enseigner aux étudiants la prestation de services SDSR dans un cadre convivial et axé sur le client	9	-6
06 formations courts développés (ou mis à jour) à combiner avec un ajout au programme d'études de compétences générales et pratiques	6	0
15 personnes capables d'enseigner des compétences pratiques par le biais du laboratoire de compétences sociales.	15	0
03 d'écoles disposent d'un laboratoire de compétences sociales opérationnel	3	0
03 écoles ont un partenariat avec une association de jeunes pour fournir un soutien dans des sessions de formation réalistes (jeux de rôle pour les jeunes dans la "vie réel")	3	0

20. TITRE: Promotion des Droits des Filles, des Femmes, des Garçons et des Hommes à travers le Renforcement des Actions en faveur de l'Abandon des MGF, du mariage d'enfant et autres formes de VBG dans la région de SIKASSO, dans les Cercles de BOUGOUNI et SIKASSO»

#### Partenaire technique et Financier : UNICEF

**21.1. Description/localisation du projet :** Ce projet veille aux principes de « Ne pas nuire » (Do No Harm) dans le contexte de COVID-19 et inclut la protection du personnel de l'OSC, en respect des dispositions pratiques prises par les Clusters concernés. Afin d'intégrer la prévention et la réponse à la COVID 19 dans les actions de CAEB, les activités du projet ont été revues pour intensifier le paquet d'activités d'information, sensibilisation, éducation, communication à travers l'implication et la mobilisation des leaders traditionnels et religieux, des jeunes (AEJT, CCNEJ...), la mise en place de stratégies locales faisant la promotion de l'abandon des MGF, mariages d'enfants et autres VBG y compris les risques accrus d'augmentation des VBG dus aux COVID 19 4,

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
6400 personnes ont participés participé à	10408 dont (4 744 filles, 4 606 garçons, 594 femmes et	
l'école à des programmes de promotion des	464 hommes)	
normes, attitudes et comportements liés à		
l'égalité de genre et l'exercice de leurs droits,		

4139 personnes ont participé en dehors de l'école	31 200 personnes ont participé en dehors de l'école (1 969 filles, 1530 garçons, 8 799 femmes, 18 902 hommes)	
20971 filles et femmes ont reçu de la prévention et des services de protection sur les MGF	6790((2533 filles et 4257 femmes) filles et femmes ont reçu de la prévention et des services de protection sur les MGF	
330 personnes dont 176 filles et 154 femmes survivantes de MGF ont été prises en charge sur le plan psychosocial.	<b>330</b> personnes dont <b>176</b> filles et <b>154</b> femmes survivantes de MGF ont été prises en charge sur le plan psychosocial	
2472/14090 adolescentes ont bénéficié d'interventions de prévention et de soins pour lutter contre le mariage des enfants	2472/14090 adolescentes ont bénéficié d'interventions de prévention et de soins pour lutter contre le mariage des enfants	

21. TITRE : Assistance Wash en soutien aux populations vulnérables affectées par les conflits dans le cercle de Mopti

Partenaire technique et financier : Help Allemagne

**22.1. Description/localisation du projet**: Dans le souci d'apporter une réponse face à cette problématique, le projet, « Assistance Wash en soutien aux populations vulnérables affectées par les conflits dans le cercle de Mopti », a été élaboré par l'ONG allemande Help. Ce projet est financé par la coopération allemande, piloté par l'ONG humanitaire allemande Help et exécuté par l'ONG CAEB dans cinq (05) communes du cercle de Mopti (à savoir Sio, Mopti, Socoura, Fatoma et Konna). L'objectif global de ce projet est de Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations affectées par la crise à travers une réponse en eau, hygiène et assainissement dans le cercle de Mopti.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
18 sites (villages) déclenchés/relancés en ATPC sont suivis.	18 sites (villages) déclenchés/relancés en ATPC sont suivis.	0
Les 12 CGPE sont suivis et accompagnés pour la bonne gestion des ouvrages.	Les 12 CGPE sont suivis et accompagnés pour la bonne gestion des ouvrages.	0
11 AUEP sont appuyés dans l'ouverture des comptes bancaires.	11 AUEP sont appuyés dans l'ouverture des comptes bancaires.	0
05 clubs sont suivis	05 clubs sont suivis	0
60 latrines réalisées	60 latrines réalisées	
75 latrines réhabilitées	88 latrines réhabilitées	+13

#### **E. SERVICE ESSENTIELS**

23. **TITRE** : Programme d'Appui aux Moyens de Subsistance des Communautés Productrices de Coton dans le cadre de la Lutte contre le Travail des Enfants dans la région de Sikasso. ACCEL AFRICA

Partenaire Technique et Financier : BIT

**23.1. Description/localisation du projet**: Le programme ACCEL AFRICA est une initiative du Bureau International du Travail (BIT) pour lutter contre le travail des enfants, notamment le travail dangereux des enfants, pratiqué dans les filières du coton et de l'orpaillage dans de nombreux pays à travers le monde

Le programme "Accélérer l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique (ACCEL AFRICA) vise le renforcement des moyens d'existence des familles locales et vulnérables en accordant une attention particulière aux questions liées à l'égalité des sexes et de sensibiliser les communautés productrices de coton sur le travail des enfants afin de faire émerger un changement positif dans le comportement des populations

#### 23.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 :

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Identification/ sélection de 500 ménages vulnérables ou à risque	539 / sélection de 500 ménages vulnérables ou à risque	39
Identification et ou Appui à la mise en place de 30 groupes d'épargne et de crédits autogérés	34 groupes d'épargne et de crédits autogérés	4
Achat de 35 kits de lavage des mains et des masques dans le cadre des mesures barrières contre la COVID 19	35 kits de lavage des mains et des masques dans le cadre des mesures barrières contre la COVID 19	0
Appui à 04 AGR porteuses mises en œuvre par les ménages.	04	00

#### 22. TITRE: PROJET EMPOWERMENT DES FEMMES-FILLES ET GOUVERNANCE DE LA SOCIETE CIVILE GWEBIII

Partenaire Technique et Financier : Care International-Mali

#### 22.1 Description/Localisation:

Financé par le Gouvernement Norvégien à travers CARE Norvège pour une durée de cinq (05) ans 2020-2025, GWEBIII vise à autonomiser les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale pour revendiquer et réaliser leurs droits humains. Le projet « Maaya Danbé » en langue locale comprend quatre domaines thématiques transversaux : (i) le renforcement de la société civile, (ii) l'autonomisation économique des femmes et l'entrepreneuriat, (iii) la participation des femmes aux processus décisionnels et (iv) l'engagement des hommes dans la transformation des normes de genre.

Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts
Les femmes ont accès aux prêts et à l'épargne, à la fois par le	5648 nouvelles femmes membres de VSLA accumulées pendant le GEWEP III	-
biais d'institutions financières informelles et formelles (ODD	444 nouveaux hommes membres de VSLA pendant GEWEP III	-
8.10)	927 groupes de VSLA établis au cours du GEWEP III	-
Mobilisation des ressources	100 006 570 FCFA mobilisés par les 927 groupes	-
Financement des AGR	84 347 250 FCFA donnés en crédit aux membres pour appuyer les AGR03 microentreprises et 07 AGR soutenues	-
		-

## IV- Vie associative de CAEB 2021

L'ONG CAEB est animée par trois organes qui sont:

Le comité exécutif: Il est composé de 05 membres a organisé courant l'année 2020, trois (03) réunions dont 01 élargie au Comité de Management Administratif qui a représenté le personnel de la Direction exécutive pour faire le point de l'exécution des activités planifiées et les résultats obtenus courant 2021.

L'assemblée générale : En plus des réunions du comité, une (01) assemblée générale a été tenue le 11 décembre 2021 au siège de l'ONG. Elle a été consacrée à la présentation du bilan des actions menées au cours de l'année 2021 et la détermination des grandes orientations de l'ONG pour 2022.

Les membres du comité exécutif ont réalisé 03 missions de suivi et d'appui technique à certains projets en cours d'exécution au niveau des différentes zones d'intervention de l'ONG.

Le secrétariat permanent/Direction exécutive : Au total, trois (03) réunions sur trois (03) de la coordination des programmes ont été tenues courant 2021 auxquelles les responsables/coordinateurs de projets et certains membres du comité technique de mobilisation des ressources ont présenté les réalisations, les contraintes/difficultés et les solutions apportées conformément à leurs plans d'actions annuels,

Il faut noter que des réunions de coordination c'est-à-dire des réunions qui sont régulièrement tenues par projet dans les différentes zones d'intervention auxquelles le secrétaire Général, le coordinateur des programmes, le chargé de suivi/évaluation ou les membres de la cellule technique participent pour apporter leurs expertises techniques dans le développement du domaine d'activité ciblé.

Des sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités du personnel de management administratif, financière et programmatique en matière de gestion des ressources, de démarche méthodologique de mise en œuvre de projets, planification des activités, gestion des ressources et le suivi/évaluation. Ces formations dans la plupart des cas ont été réalisées avec l'appui technique et financier des partenaires de CAEB.

Le secrétariat permanent dans sa stratégie de fonctionnement pour la réussite de sa mission a nommé trois responsables des thématiques de l'agriculture, la Santé et l'éducation et a aussi mis en place deux comités dont les compositions et les tâches sont ci-dessous mentionnées.

- Le Comité de Management Administratif (CMA): L'organe de suivi de la gestion des actions de la direction et des programmes, le comité de management administratif est composé de quatre (04) membres (secrétaire général, la gestionnaire administrative et financière, le coordinateur des programmes et le chargé de suivi/évaluation) se réuni hebdomadairement(en début de semaine) afin d'échanger sur les planifications de l'ONG et suivre l'application des recommandations internes (Missions) et externes (évaluations et audits externes.)
- Le Comité Technique de Mobilisation des Ressources (CTMR): Il est composé de coordinateurs de projet, des personnes ressources réunis autour du secrétaire général et le coordinateur des programmes. Le comité technique de mobilisation des ressources se réunit sur convocation du SEGAL et ou du coordinateur des programme pour analyser et ou répondre aux appels à proposition.

En matière des ressources disponibles, au 31 décembre 2021, CAEB dispose :

a. Les ressources humaines : Au niveau

**Du siège à Bamako** : Le personnel administratif assure la coordination technique et financière de l'ensemble des projets et programmes de l'ONG, la finalisation et la transmission aux PTF (Partenaires techniques et financiers) des différents rapports.

**Des représentations locales :** Considérées comme le niveau opérationnel, CAEB dispose d'un personnel pluridisciplinaire composé de coordinateurs, de superviseurs et d'animateurs pour l'exécution des différents projets et programmes.

Effectif du personnel dans les différentes localités se présente comme suit :

Destes				Zones				Total
Postes	Bamako	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Gao	Total
Secrétaire permanent	01	-	-	-	-	-	-	01
Coordinateur des programmes	01					-	-	01
Gestionnaire	01	-	-	-	-	01	-	02
Chargé de suivi/évaluation	02	1	-	1	-	01	-	05
Chargé à la communication	01							01
Gestionnaire de bases de données	01	-	-	-	-	-	-	01
Comptables	07	-	1	01	01	02	-	12
Assistants administratif	01	-	-	01	1	01	-	04
Logisticien	01	-	-	-	-	-	-	01
Coordinateurs/chef de Projet	03	03	03	03	02	02	-	16
Superviseurs/experts	-	08	03	-	03	08	-	22
Animateurs/ADC	-	05	06	05	04	03	-	23
Animateurs de centres	-	90	64	30	12	-	-	196
Chauffeurs	03	02	02		01	02		10
Gardiens	01	1	01	00	01	01		05
Total	23	110	80	41	25	21	-	300

**b.** Les ressources matérielles : CAEB dispose des bureaux dans les villes de Bamako (Bureau principal R+2 avec 13 bureaux, 02 salles de réunion et 02 salles de conférence), Kolokani (09 bureaux, 01 salle de conférence, 01 hangar aménagé pour les rencontres). Mopti (Bâtiment R+2 avec 15 bureaux 02 salles de réunion et 01 salle de conférence) Elle dispose également des antennes dans les cercles de Bougouni, Ségou, Nioro et Sikasso et des sous bureaux à Dioïla, Banamba et Kita. Tous ces bureaux sont équipés de mobiliers, d'équipements informatiques et bureautiques. Tout le personnel programmatique basé dans les différentes localités est doté d'un moyen de déplacement pour assurer l'exécution des programmes.

En plus, L'ONG CAEB dispose de 06 véhicules pour le suivi et la supervision des activités sur le terrain et d'assurer la liaison avec les partenaires techniques et financiers.

c. Les ressources financières: Le montant total des recettes au cours de cette année est de 4.190.901.625 CFA, le montant des budgets des projets est de 4.621 949 773 CFA, les dépenses effectuées s'élèvent à 4.190.901.625 CFA, les montants en solde disponibles au niveau de CAEB sont 693 283 205 FCFA et ceux au niveau des partenaires sont

#### 431 048 148 FCFA

Les ressources mobilisées proviennent essentiellement des projets financés par les différents partenaires, des frais de gestion de projets et des frais de prestations de services.

# V Plan d'action 2022

Objectifs	Activités	Résultats attendus	Stratégies	Périodes	Responsable/ Personnes ou institutions impliquées
1 – Consolider les projets en cours	<ul> <li>Evaluation de l'état</li> <li>d'exécution de tous les projets</li> <li>Elaboration et mise en œuvre des plans d'amélioration ou de consolidation</li> </ul>	<ul> <li>- Les objectifs des projets en cours sont atteints à 100 %</li> <li>- Un plan d'amélioration ou de consolidation par projet est disponible et connu de tous</li> </ul>	Séances de travail	Janvier - mars 2022	<ul> <li>Comité exécutif</li> <li>Secrétaire</li> <li>permanent</li> <li>Coordinateur</li> <li>des programmes</li> <li>Chargé de</li> <li>suivi/évaluation</li> </ul>
2 – Rechercher de nouveaux partenaires techniques et financiers	<ul> <li>Elaboration de dossiers de projets</li> <li>Recherche de nouveaux partenaires</li> <li>Soumission des dossiers</li> <li>Soumission aux appels d'offres</li> </ul>	Avoir au moins 2 nouveaux partenaires techniques et financiers d'ici décembre 2020	<ul> <li>Séances de travail</li> <li>Recherche</li> <li>d'informations</li> <li>Elaboration de</li> <li>dossiers</li> </ul>	Janvier à Décembre 2022	- Comité exécutif - Secrétaire permanent - Coordinateur des programmes - Chargé de suivi/évaluation
3 – Renforcer les capacités techniques du personnel administratif et programmatique	Formation/recyclage	100 % du personnel ont reçu au moins une formation par rapport à leurs besoins	<ul><li>sessions de recyclage/formation</li><li>Séances de travail</li></ul>	Janvier à Juillet 2022	- Secrétaire permanent - coordinateur des programmes - Consultants
4 - Renforcer l'équipement du siège et des représentations	Evaluation des besoins en équipements du siège et des bureaux locaux	<ul> <li>le siège et les antennes de CAEB sont dotés de véhicules en bon état et opérationnels.</li> <li>Les bureaux locaux sont équipés d'équipements adéquats</li> </ul>	Constitution d'un fonds pour l'achat et l'entretien des véhicules	Juillet à Décembre 2022	- Secrétaire permanent - Gestionnaire
5 – Agrandir et élargir les activités dans les zones d'intervention.	Détermination des besoins des populations et réception des idées de projets	-40 % des besoins des villages d'intervention sont couverts par les actions Le nombre de village couvert par les interventions a augmenté de 10 %	- Etudes du milieu - Appui aux communautés	Janvier à Décembre 2022	- Chefs d'antennes - Secrétaire permanent - coordinateur des programmes
6 – Gérer correctement les ressources de l'institution	Production de rapports financiers et techniques	Tous les partenaires sont satisfaits des rapports d'activités et financiers fournis	Séances de travail	Janvier à Décembre 2022	- Secrétaire permanent - Comité exécutif

# BILAN FINANCIER 2021 : Elaboré par le comite exécutif

DEPENSES PAR RUBRIQUE BUDGETAIRE 2021										
RUBRIQUES BUDGETAIRES PROJETS ET PROGRAMMES	CALIAM	LCIAM-K	PAIS	IER	PESEC DIOILA ET SEGOU	PO2QEP	FIER (Insertion professionnel)	FIER Alphabétisation		
Salaires et Charges Sociales										
Salaires et rémunérations diverses	28 000 383	31 024 863	104 080 868		50 400 000	4 132 500	10 608 888	7 600 000		
Contributions au personnel d'appui	4 842 000	3 434 532	2 208 700		13 320 000	-	-	800 000		
INPS et AMO	-	-	-	-	9 220 500	-	2 209 284	-		
ITS et TL	-	-	-	-	3 844 572	-	1 068 727	-		
Indemnités diverses (compris fin contrat)  Honoraires et Services Professionnels	840 000	_	33 150 000	_	-	-	3 687 500	-		
Honoraires de consultants/ Etudes	_		-				60 000			
Services d'audit	-		-			-	-	-		
Services d'addit	-		-		-	-	-	-		
Formations et renforcement des capacités	9 571 250	790 000	41 936 000	1 500 500	12 800 000	983 000	9 331 850			
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-		
Loyers et contributions aux loyers	3 000 000	2 183 400	1 125 000		1 920 000	105 439 514	600 000	240 000		
Electricité et eau	1 319 780		1 553 750		2 400 000	22 659 050	457 722	100 000		
Fournitures de bureau	807 950	806 600			2 400 000	-	1 580 400	100 000		
Téléphone, Internet, courries	1 620 000	2 035 000	2 095 000		3 180 000	-	540 000	100 000		
Mobilier et petits equipements bureau	-	-	-	-	-	17 527 000	2 782 250	-		
Entretiens et réparations mat bureau	175 000				-	-	-	52 000		
Entretiens et réparations motos et véhicules	8 054 800	4 060 910	14 350 000		1 800 000	80 000	2 352 000	480 000		
Frais de mission (perdiem, hebergement, carburant)	4 212 500		20 915 000		6 476 625	1 541 000	25 000	300 000		
Autres frais de missions	-	-	-	ı	1 800 000	-	60 000	-		
Autres frais de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	•	-		
Frais bancaires	155 951	140 605			126 360			20 476		
Frais d'ateliers et conférences	-	-	-	-	6 000 000	14 743 988	180 000	-		
Frais de formations	-	-	-	-	8 000 000	-	-	3 154 000		
Subventions et Donations diverses	-	-	-	-	-	-	-	-		
Appui aux communautés	7 469 000	99 813 875	95 008 000		68 062 191	-	26 238 600	2 300 000		
Appui indirects aux communautés (sous contrats PMO)	-	-	220 716 707	-	-	-	10 000 000	-		

Equipements et Materiels de bureau	-	-	82 782 340	-	-	-		-
Materiels de transport (Motos et Véhicules)	900 000		52 985 000	-	6 500 000	-		-
Autres	-	-	-	-	3 720 000	-	300 000	20 468 000
Frais de gestion	2 495 400	-	-	-	-	-	22 717 838	-
TOTAL GENERAL	73 464 014	144 289 785	672 906 365	1 500 500	201 970 248	167 106 052	94 800 059	35 714 476

# **DEPENSES PAR RUBRIQUE BUDGETAIRE 2021 Suite**

										PETITE
SSAP - UE	SRDS	PACETEM	PASS +	MAELN	SIA	GEWEB	CDPE	WASH MOPTI	ACCEL SSA/P	ENFANCE
11 955 526	10 345 473	19 274 374	8 511 908	12 000 000	12 262 305	52 576 165	13 208 607	24 369 845	16 201 064	15 200 002
-	2 025 000	4 000 000	-	-	3 498 600	5 298 300	600 000	-	4 320 000	480 000
2 291 076	-	1 885 884	-	-	2 104 036	5 927 333	181 800	5 632 812	-	-
708 989	-	919 158	-	-	936 771	1 240 246	143 226	-	-	-
22 800 650	-	-	398 090	-	313 212	838 294	88 455	-	34 062 500	-
-	-	-	-		-	-		-		-
-	-	-	480 000	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1 446 523	-	-	-	-	-	-	13 987 500	-	-	150 000
-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
920 000	801 006	870 000	-	-	896 000	1 200 000	112 500	900 000	1 800 000	-
-	225 000	121 336	-	-	546 000	-	60 000	448 318	1 170 749	207 773
-	148 000	60 000	-	-	196 000	2 770 500	-	479 354	1 196 680	178 220
40 000	315 000	202 500	-	-	350 000	2 820 000	-	875 000	960 000	400 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25 000	60 000	-	-	-	2 020 000	-	-	1 835 000	240 000
2 270 000	4 618 125	1 764 000	2 100 000	2 640 000	378 000	-	75 000	-	2 965 000	4 568 000
1 000 000	550 000	357 000	1 060 000	-	-	5 635 740		5 025 000	1 740 000	-
-	-	-	-	3 300 000	-	52 000	50 000	-	-	1 060 000
-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	96 000	42 100		-	40 129	58 017	-	160 620	68 511	64 929
-	-	-	-	-	-	-		580 600	-	400 000

-	-	360 000	-	3 402 000	13 553 400	1 888 405		-	12 662 500	2 816 250
-	-	-	-	555 000	-	-		-	-	-
	4 880 000	9 994 100	600 000	23 600 000	88 117 472	121 307 000	300 000	-	14 400 000	1 550 000
-	-	4 260 000	19 831 641	500 000	-	-	1 350 000	-	-	-
-	2 875 000	50 000	4 230 000	19 012 250	593 000	-		1 500 000	40 643 800	-
-	-	-	-	904 000	1 500 000	-		-	-	-
3 571 524	-	ı	-	-	2 617 600	-	976 872	-	-	-
2 972 393	-	-	2 604 817	350 000	-	-	-	2 464 380	-	1 366 275
49 976 681	26 903 604	44 220 452	39 816 456	66 263 250	127 902 525	203 632 000	31 133 960	42 435 929	134 025 804	28 681 449

# **DEPENSES PAR RUBRIQUE BUDGETAIRE 2021 Suite**

AGRIFED	PDI	SPOTLIGHT	PEJPC	PPLM	Subvention Strategique /AmplifyChange	Subvention Renforcement /AmplifyChange	DEBO- ALAFIA2	JL/SRAJ (JIGIYA)	FEMME	TOTAL
					-	-	-	-		-
9 586 686	5 355 000	21 570 575	54 199 176	-	26 505 261	4 800 000	108 885 067	166 785 955		829 440 491
2 050 000	-	3 600 000	6 420 000	-	1 430 000	-	4 887 500	48 388 212		111 602 844
739 404	-	3 691 824	8 959 536	1 050 000	-	-	6 257 155	-		50 150 644
1 357 604	315 000	1 332 925	3 441 180	-	-	-	4 552 968	-		19 861 366
249 475	372 148	589 764	19 865 000	-	-	-	450 863	-		117 705 951
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	7 296 500	-	-	7 800 000	-		15 636 500
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
21 273 000	-	39 316 012	84 309 000	-	-	-	22 674 646	-		260 069 281
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	1 106 667	1 920 000	-	-	-	6 469 900	-		131 503 987
-	-	184 800	1 200 000	-	-	-	534 690	-		33 188 968
417 614	135 000	-	1 327 500	-	-	-	1 061 500	3 533 500		17 198 818
330 000	90 000	1 046 220	2 400 000	-	-	-	6 705 747	7 081 793		33 186 260
-	-	-	-	-	-	-	=	-		20 309 250
-	-	-	-	-	-	-	8 727 661	1 189 000		14 323 661

2.400.000	700.000	2 400 000	40.242.250		0.607.050			44 454 222	22 245 555
2 100 000	700 000	3 480 000	10 242 250	-	8 687 250	-	-	11 151 330	88 916 665
2 835 000	900 000	3 399 200	4 950 963	-	-	-	18 785 354	35 362 010	115 070 392
-	-	2 380 000	-	-	1 500 000	-	-	-	10 202 000
-	-	-	-	-	564 250	2 477 000	-	21 986 042	25 027 292
166 726	5 265	-	265 005	-	-	-	-	-	1 410 694
1 515 000	-	ı	1 805 000	-	-	-	-	22 049 000	47 273 588
-	-	•	-	-	4 675 000	-	-	177 515 702	228 027 257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 000
45 713 757	22 073 840	-	24 000 000	-	-	-	-	-	655 427 835
-	-	84 039 505	22 729 539	-	39 968 000	41 358 766	166 921 877	262 436 752	874 112 787
-	-	-	14 657 450	1 945 000	2 000 000	-	-	-	170 288 840
-	-	-	600 000	-	-	-	-	24 410 000	87 799 000
-	-	-	-	-	-	-	20 278 902	73 861 717	125 794 615
4 211 250	-	-	-	2 497 285	-	-	30 128 000	35 010 000	106 817 638
92 545 516	29 946 253	165 737 492	263 291 599	12 788 785	85 329 761	48 635 766	415 121 830	890 761 013	4 190 901 625

# **ETAT D'EXECUTION DES DEPENSES 2021**

Nom des projets	Partenaires	Respon sables	Budget 2021	Solde Trésorerie Exercice précédent (2020)	Total Décaissement reçus en 2021	Total Fonds Disponibles en 2021	Dépenses totales 2021	Trésorerie Disponible au 31/12/2021 (Bank+Caisse)	Budget disponible au 31/12/2021	Observation s
CALIAM	SOS - FAIM BELG		73 464 014	1 972 743	71 491 271	73 464 014	73 464 014	0	0	
LCIAM-K	SOS - FAIM BELG	Aminata	182 839 613	93 347 271	41 882 810	135 230 081	144 289 785	-9 059 704	38 549 828	
PAIS	UNICEF		717 676 000	0	717 676 000	717 676 000	672 906 365	44 769 635	44 769 635	
PAPC	IER		4 210 000	0	2 105 000	2 105 000	1 500 500	604 500	2 709 500	
PESEC DOILA ET SEGOU	OXAFM	Souleym ane	290 047 131	101 272 254	117 972 696	219 244 950	201 970 248	17 274 702	88 076 883	
PASS +	PLAN - Mali		39 816 456	107 856	39 830 316	39 938 172	39 816 456	121 716	0	FIN DU PROJET JUILLET 2021
MAELN	Ministère de l'Educat		71 205 575	11 390 000	71 205 575	82 595 575	66 263 250	16 332 325	4 942 325	
SRDS	CONNEMUND		33 352 613	6 055 824	26 175 965	32 231 789	26 903 604	5 328 185	6 449 009	don le dernier virement 2021 est faire en debut janvier 2022montant de 6002007
PACETEM (prestation, classique)	CARE	Korotimi	75 411 700	1 070 314	43 464 138	44 534 452	44 220 452	314 000	31 191 248	les partenaires ont arreter le financement en septembre 2021le budget est jusqu4a dec embre 2021
NUTRUCTION	SIA		127 902 525	108 409 103	19 493 422	127 902 525	127 902 525	0	0	
GEWEB	GEWEB		218 646 647	0	202 883 236	202 883 236	203 632 000	-748 764	15 014 647	
CDPE	UNICEF		72 548 500	0	72 548 500	72 548 500	31 133 960	41 414 540	41 414 540	
SSAP - UE	FOND STROMME	Nènè	49 980 191	4 823 444	46 650 578	51 474 022	49 976 681	1 497 341	3 510	
insertion profetionnel	FIER	None	125 429 856	1 481 675	125 429 856	126 911 531	94 800 059	32 111 472	30 629 797	

ALPHABETISAT ION	FIER		21 250 000	5 878 576	19 075 000	24 953 576	35 714 476	-10 760 900	-14 464 476	
PO2QEP	KHW		167 439 257	56 752	167 439 257	167 496 009	167 106 052	389 957	333 205	
PETITE ENFANCE			28 691 775	0	28 691 775	28 691 775	28 681 449	10 326	10 326	
WASH MOPTI	HELP		42 420 000	0	40 933 539	42 420 000	42 435 929	-15 929	-15 929	
ACCEL SSA/P	BIT		141 271 830	0	134 208 239	141 271 830	134 025 804	7 246 026	7 246 026	
AGRIFED	ONU - FEMME		92 881 250	22 046 544	62 285 250	62 285 250	92 545 516	-30 260 266	335 734	
PDI	OXFAM	Oumou	29 768 500	199 846	29 768 500	29 768 500	29 946 253	-177 753	-177 753	
SPOTLIGHT	UNICEF	Binta	165 737 492	0	165 737 492	165 737 492	165 737 492	0	0	
PEJPC	OXFAM		270 291 017	-4 114 049	270 291 017	266 176 968	263 291 599	2 885 369	6 999 418	
SCS	PPLM	Paul	21 945 557	0	12 957 119	12 957 119	12 788 785	168 334	9 156 772	
Subvention Strategique SRDS/Plaidoyer	AMPLIFY CHANGE		85 329 761	-696 747	127 868 927	127 172 180	85 329 761	41 842 419	0	
Subvention Renforcement des capacités	AMPLIFY CHANGE		48 635 766	14 994 267	36 109 777	51 104 044	48 635 766	2 468 278	0	
JL/SRAJ	Ambassade Pays-Bas		890 761 013	420 891 747	881 503 759	1 302 395 506	890 761 013	411 634 493	0	
DEBO ALAFIA	Ambassade Pays-Bas		532 995 734	137 590 125	395 405 609	532 995 734	415 121 830	117 873 904	117 873 904	
TOTAL GENERAL			4.621.949.773	926 777 545	3. 971. 084. 623	4.884.165.830	4.190.901.625	693 264 205	431 048 148	

# VII - Conclusion

En dépit des efforts du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour assurer la sécurité dans le pays, l'année 2021 a été marquée par des attaques et des affrontements inter -ethnies qui ne rassurent pas les Partenaires Techniques et Financiers et les acteurs au Développement. Cette situation a provoqué un ralentissement des actions de développement dans certaines zones d'intervention notamment dans la région de Mopti et une partie des régions de Ségou et Koulikoro. Nonobstant ces contraintes, des efforts considérables ont été fournis par la Direction de CAEB pour maintenir le niveau des activités tant sur le terrain qu'au niveau du siège

Elaboré par le comité exécutif

Mars 2022